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22. November 2023

Liegenschaften
Bauabrechnung /

Aussenrenovation Pfarreiheim Bruder Klaus Winkeln

ANTRAG

Der Kirchenverwaltungsrat beantragt Ihnen, folgenden Beschluss zu fassen:

Die Bauabrechnung tber die Aussenrenovation des Pfarreiheims Bruder Klaus Winkeln mit

Nettokosten von CHF 584'220.15 wird genehmigt.

BEGRUNDUNG

Zusammenfassung

Das Kirchgemeindeparlament hat an seiner Sitzung vom 26. Mai 2021 folgenden Beschluss
gefasst:

Die Aussenrenovation des Pfarreiheims Bruder Klaus Winkeln mit Gesamtkosten von CHF
814°500.-- wird genehmigt.

Durchgefihrte Erneuerungsarbeiten

Die Arbeiten wurden in den Jahren 2021 bis 2023 gemass Beschlissen vom 26. Mai 2021
ausgefuhrt. Die dringend notwendigen grosszyklischen Sanierungsarbeiten wurden vorge-
nommen. Die Isolation wurde verbessert und neue Fenster eingebaut. Der in Aussicht ge-
stellte direkte Ausgang als Fluchtweg aus dem Saal konnte realisiert werden. Zudem wurden
auf dem Dach eine Photovoltaikanlage eingebaut und in Betrieb genommen sowie ein Dach-
oblicht mit Rauch-Warme-Abzug (RWA) eingebaut. Es wurde der Blitzschutz erstellt und der
Brandschutz verbessert. Fur das Pfarramt wurde zuséatzlich ein Archivraum erstellt.
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Minderkosten

Die angenommenen Bruttokosten von CHF 814°500.-- wurden mit effektiven Bruttokosten
von CHF 756'597.10 (Minderkosten von CHF 62'862.60 / rund - 7.7%) unterschritten. Die
hauptséachlichen Grinde  dafur sind  wegfallende Sanierungsarbeiten (As-
best/Entsorgungsleitungen) sowie glinstigere Vergaben bei konstruktiv einfacheren Ldsun-
gen.

Mehreinnahmen

Bei Projekterstellung war die Hohe der Foérderbeitrage noch nicht bekannt. Aufgrund eines
Wasserschadens konnte zusétzlich eine Ruckvergitung der Versicherung verbucht werden.
Die bereits vereinnahmten Rlckvergitungen belaufen sich auf CHF 122'376.95. Mit Be-
schluss des Administrationsrates vom 08.06.2021 wurde ein Investitionsbeitrag des Katholi-
schen Konfessionsteils in Hohe von CHF 50'000 in Aussicht gestellt.

Nettokosten
Insgesamt konnten die vom Kirchgemeindeparlament bewilligten Gesamtkosten von CHF
814°500.— deutlich unterschritten werden:

BKP Text Budget Bauabrechnung
1 Vorbereitungsarbeiten 24°000.00 3'294.20
21 Rohbau | 78'000.00 77'203.10
22 Rohbau I 448'000.00 400'171.15
23 Elektroanlagen (Apparate, Installationen, 69'000.00 87'402.70

Leuchten, Lampen)

24 Heizungs-, Liftungs-, Klima- und Kéltean- 16'000.00 7'764.55
lagen
25 Sanitaranlagen (Apparate, Leitungen, 2'000.00 3'555.70

Kiicheneinrichtungen)

27 Ausbau | 40'000.00 67'051.70

28 Ausbau Il (Boden- und Wandbelége, 12'000.00 15'335.60
innere Malerarbeiten)

29 Architekt, Ingenieur, Bauphysik, Baulei- 60'000.00 58'527.10
tung

4 Gartnerarbeiten 25'000.00 25'801.80

5 Bewilligungen, Gebiihren 10'500.00 5'529.80

899 Reserve 30'000.00 0.00

9 Vorhéange 0.00 4'959.70
Bruttokosten 814'500.00 756'597.10




Ruckvergitungen Versicherung 0.00 - 35'625.05

Energiefdrderbeitrage 0.00 - 74'270.90

Denkmalpflegebeitrag 0.00 - 12'481.00

Investitionsbeitrag KKT 0.00 - 50'000.00

Total Beitrage und Riickvergiitungen 0.00 - 172'376.95
a Nettokosten 814'500.00 584'220.15
u

Bauleitung und Baureinigung wurden mit Eigenleistungen ausgefihrt.

6. Finanzierung

Entsprechend der Praxis der Kirchgemeinde wird die Finanzierung des Bauvorhabens wie
folgt vorgenommen:

Bruttokosten CHF 756'597.10
.. Bezug Baureserve CHF 75'700.00
Zwischentotal CHF 680'897.10
.. Forderbeitrage/Subventionen/Finanzausgleich CHF 172'376.95
Abzuschreibender Restbetrag (max. 5 Jahre) CHF 508'520.15
davon abgeschrieben im Jahr 2022 CHF 62'700.00
davon abgeschrieben im Jahr 2023 (gem. Budget) CHF 62'700.00
davon in den Folgejahren abzuschreiben CHF 383'120.15

Der Kirchenverwaltungsrat ersucht Sie, sehr geehrte Mitglieder des Kirchgemeindeparlamentes,
den eingangs gestellten Antrag gutzuheissen.

Der Prasident des Kirchenverwaltungsrates:

Dr. Armin Bossart

Der Aktuar:

Magnus Hachler



